

MODIFICA CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITÀ

Ai sensi dell'art. 106 c. 2 DLgs 50/2016 e ssmmii si è proceduto ad una modifica del contratto identificato con CIG 7388556D48 e CUP G85C17000070003.

Gli atti relativi sono stati perfezionati in data 13/05/2019.

I lavori aggiuntivi rispetto al contratto principale ammontano a netti Euro 120.944,32 + Iva.

Il Rup

Ing. Luca Giulietti