

PROGRAMMA SPAZZAMENTO

dal **26/08/2024** al **18/10/2024**

ZONE	giorno intervento meccanizzato + misto	spazzamento mantenimento
PIANELLO CB +PIANELLO MR ZONA B	lunedì 26/08/2024 23/09/2024	
PIANELLO MR ZONA A	lunedì 09/09/2024 07/10/2024	
MACINE ZONA A	lunedì 26/08/2024 23/09/2024	SSQ Paese centro storico
MACINE ZONA B + CALCINARO + BORGO LORETO	lunedì 09/09/2024 07/10/2024	SSQ Paese centro storico
MAIOLATI SPONT. CAPOLUOGO + POGGIO CUPRO	martedì 27/08/2024 10/09/2024 24/09/2024 08/10/2024	SCISCIANO SCISCIANO SCISCIANO SCISCIANO
ROSORA CENTRO STORICO + ZONA A + ZONA B	martedì 27/08/2024 24/09/2024	
ROSORA CENTRO STORICO + ZONA A + ZONA C	martedì 10/09/2024 08/10/2024	
CASTELBELLINO STAZIONE ZONA A + ZONA C	mercoledì 28/08/2024 25/09/2024	
CASTELBELLINO STAZIONE ZONA B + ZONA C	mercoledì 11/09/2024 09/10/2024	
SERRA S. QUIRICO CENTRO STORICO + ZONA C	mercoledì 28/08/2024 25/09/2024	
SERRA S. QUIRICO CENTRO STORICO + ZONA D	mercoledì 11/09/2024 09/10/2024	
CUPRAMONTANA CENTRO STORICO + ZONA A	giovedì 29/08/2024	
CUPRAMONTANA CENTRO STORICO + ZONA B	giovedì 12/09/2024	
CUPRAMONTANA CENTRO STORICO + ZONA C	giovedì 26/09/2024	
CUPRAMONTANA CENTRO STORICO + RECUPERO ZONE A B C	giovedì 10/10/2024	
MOIE ZONA A	giovedì 29/08/2024	
MOIE ZONA B	giovedì 12/09/2024	
MOIE ZONA D	giovedì 26/09/2024	
MOIE RECUPERO	giovedì 10/10/2024	
RECUPERO	venerdì 30/08/2024 27/09/2024 13/09/2024 11/10/2024	
STAFFOLO CENTRO STORICO + ZONA A	venerdì 30/08/2024	
STAFFOLO CENTRO STORICO + ZONA B	venerdì 13/09/2024	
STAFFOLO CENTRO STORICO + COSTE + RECUPERO ZONA A	venerdì 27/09/2024	
STAFFOLO CENTRO STORICO + RECUPERO ZONA B	venerdì 11/10/2024	
PANTIERE + SCORCELLETTI MS + SCORCELLETTI CB	lunedì 02/09/2024 30/09/2024	
RECUPERO PANTIERE + CB STAZIONE ZONA D	lunedì 16/09/2024 14/10/2024	
MERGO ZONA A + B	lunedì 02/09/2024	ROSORA
MERGO ZONA A + C	30/09/2024	ROSORA

MERGO ZONA A + B MERGO ZONA A +B	lunedì	16/09/2024 14/10/2024	ROSORA ROSORA
SANT'ELENA+ SASSO+CASTELLARO+ DOMO	martedì	03/09/2024 01/10/2024	
MOIE ZONA C MOIE RECUPERO	martedì	17/09/2024 15/10/2024	
CASTELBELLINO + MONTEROBERTO + SCISCIANO	martedì	03/09/2024 01/10/2024	
CASTELBELLINO + MONTEROBERTO + SAN GIOVANNI	martedì	17/09/2024 15/10/2024	
CASTELPLANIO POZZETTO	mercoledì	04/09/2024 02/10/2024	MS paese +poggio Cupro
RECUPERO	mercoledì	18/09/2024 16/10/2024	MS paese +poggio Cupro MS paese +poggio Cupro MS paese +poggio Cupro
SAN PAOLO DI JESI CENTRO STORICO + ZONA A+REC. CUPRAMONTANA	mercoledì	04/09/2024	CUPRAMONTANA
SAN PAOLO DI JESI CENTRO STORICO + ZONA A+REC. CUPRAMONTANA		18/09/2024	CUPRAMONTANA
SAN PAOLO DI JESI CENTRO STORICO + ZONA B+REC. CUPRAMONTANA		02/10/2024	CUPRAMONTANA
SAN PAOLO DI JESI CENTRO STORICO + ZONA A+REC. CUPRAMONTANA		16/10/2024	CUPRAMONTANA
POGGIO SAN MARCELLO ZONA A+B + CASTELPLANIO CENTRO STORICO	giovedì	05/09/2024 03/10/2024	
POGGIO SAN MARCELLO ZONA A+C + CASTELPLANIO CENTRO STORICO	giovedì	19/09/2024 17/10/2024	
SSQ STAZIONE ZONA A	giovedì	05/09/2024	SSQ Paese
SSQ STAZIONE ZONA B	giovedì	19/09/2024	SSQ Paese
RECUPERO SSQ ZONA A - B	giovedì	03/10/2024 17/10/2024	SSQ Paese SSQ Paese
TERRONE MR + PONTE PIO TERRONE MR	venerdì	06/09/2024 04/10/2024	
MR+CU PONTE MAGNO + ULIVI	venerdì	20/09/2024	
RECUPERO	venerdì	18/10/2024	
MONTECAROTTO CENTRO STORICO + ZONA A	venerdì	06/09/2024	STAFFOLO
MONTECAROTTO CENTRO STORICO + ZONA B	venerdì	20/09/2024	STAFFOLO
MONTECAROTTO CENTRO STORICO + RECUPERO ZONA A	venerdì	04/10/2024	STAFFOLO
MONTECAROTTO CENTRO STORICO + RECUPERO ZONA B	venerdì	18/10/2024	STAFFOLO